

Затверджено на засіданні  
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС  
протокол № 13/2016 від 28.10.2016 року

### Графік

впровадження автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об'єктах підвищеної небезпеки які розташовані на території Полтавської області в 2017 р.

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Кількість ОПН які повинні обладнуватися СРВ	Місце знаходження юридичної особи	Дата (рекомендуєма/фактична)			Примітка
				Розробки технічного завдання	Розробки робочого проекту	Проведення монтажних робіт	
1.	ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», (АЗС та АГЗП)	9	м. Полтава, вул. Половки, 62	II – III й квартали 2017	III - IV й квартал 2017		
2.	ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна», (ТОВ «Полтава-Капітал») (АЗС №№ 15, 21, 32, 54, 55, 58; АЗС з АГЗП №№ 20, 22, 26, 29, 34, 40, 43, 57)	14	Хорольський район, с. Глибока Долина, вул. Глибоко-долинська, 1	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		I-й – II-й квартали 2017	
3.	Гадяцький резервуарний парк ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» (ТОВ «Полтава-Капітал»)	1	м. Полтава, вул. Половки, 62	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію			
4.	Пирятинський резервуарний парк ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» (ТОВ «Полтава-Капітал»)	1	м. Полтава, вул. Половки, 62	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
5.	Хорольський резервуарний парк ТОВ «Татнефть-АЗС-Україна» (ТОВ «Полтава-Капітал»)	1	м. Полтава, вул. Половки, 62	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
6.	ПВГП «Автотранс» (Автотранс-Ойл) (ТОВ «Торговий дім Автотранс-Ойл») (АЗК, АГЗП)	33	36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 35, 39631, м. Кременчук, проїзд 40-річчя ДАІ, І-Г	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
7.	ТОВ «Л.В.», АЗК	2	36008, м. Полтава, вул. Кагамлика, 35	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
8.	ТОВ «Надежда Ритейл» (АЗК, АГЗП)	27	36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 196	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
9.	Нафтобаза ІІІ «Компанія «Надежда» (Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 9-А)	1	39400, Полтавська обл смт.Машівка, вул.Леніна,130	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		II-й квартал 2017	
10.	Автогазонаправний пункт та газонаповнювальний пункт ІІІ «Компанія Надежда» (м. Полтава, вул. Половка, 101)	1	39400, Полтавська обл смт.Машівка, вул.Леніна,130	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
11.	Нафтогазовидобувне управління «Полтаванaftогаз» ПАТ «Укрнафта»	13	36020, м. Полтава, вул. Монастирська, 12	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Кількість ОПН які повинні обладнуватися СРВ	Місце знаходження юридичної особи	Дата (рекомендуєма/фактична)			Примітка
				Розробки технічного завдання	Розробки робочого проекту	Проведення монтажних робіт	
12.	ПАТ «Укрнафта» (АЗС)	22	04053, м. Київ, Несторівський провулок, 3-5	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
13.	"ТОВ Торгова Фірма «Кременчукнафтопродукт» (АЗС, АГЗП, АЗС з АГЗП)	10	39610, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80 (39600, м. Кременчук, вул. Халаменюка, 8, офіс 264)	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
14.	ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (АЗК)	10	43010, Волинська обл. м. Луцьк, вул. Кременецька, 38	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
15.	Нафтобаза ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» м. Карлівка, вул.Свердлова, 1	1	43010, Волинська обл. м. Луцьк, вул. Кременецька, 38	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію			
16.	ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ПП «ОККО НАФТОПРОДУКТ») (АЗС)	2	79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
17.	ПАТ «Концерн Галнафтогаз» (ПП «ОККО НАФТОПРОДУКТ»), АЗС та АГЗП, м. Полтава, вул. Половки, 85	1	79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		II-й квартал 2017	
18.	ТОВ «Кремінь Нафта ЛТД» (АЗС)	7	39610, м. Кременчук проїзд Галузевий, 4	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
19.	Нафтобаза ТОВ «Кремінь Нафта ЛТД» (ТОВ «Псьол ЛТД») м. Кременчук проїзд Галузевий, 66	1	39610, м. Кременчук проїзд Галузевий, 4	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію			
20.	ТОВ «Восток» (АЗК)	5	03110, м. Київ, Солом'янська, 11	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		II-й квартал 2017	
21.	Диканське ЛВУМГ УМГ «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»	6	38500, смт. Диканька, вул.Куйбишева, 65	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
22.	ТОВ «Гадячсир» (аміачна компресорна, майданчик підприємства)	2	37300, м. Гадяч вул. Будька, 47	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		II-й квартал 2017	
23.	Шишацьке відділення ТОВ «Гадячсир» (смт. Шишаки, вул. Заводська, 1)	1	37300, м. Гадяч вул. Будька, 47	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		III-й квартал 2017	
24.	Котелевське відділення ТОВ «Гадячсир»	1	37300, м. Гадяч вул. Будька, 47	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		III-й квартал 2017	
25.	ТОВ «Белойл» (ТОВ«БРСМ -нафта»)	2	08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 25, (м. Київ вул. Лейпцизька, 15)	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
26.	ТОВ «Белойл» (ТОВ«БРСМ -нафта») АЗС з АГЗП по пр-кту М. Вавілова 2-в	1	08700, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 25, (м. Київ вул. Лейпцизька, 15)	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		I-й квартал 2017	
27.	ТОВ «Сокар Петролеум», (АЗС)	2	м. Черкаси, вул. Ільїна, 226/1	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Кількість ОПН які повинні обладнуватися СРВ	Місце знаходження юридичної особи	Дата (рекомендуєма/фактична)			Примітка
				Розробки технічного завдання	Розробки робочого проекту	Проведення монтажних робіт	
28.	ТОВ "Альянс Холдінг", (АЗС)	2	01001, м.Київ, Голосіївський район, вул.М. Грінченка, буд. 4	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
29.	ТОВ «Партнер – 2000» (АЗС)	2	28023, Кіровоградська обл., м. Олександрія, смт. Пантаївка, вул.Магістральна, 2А	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		II-III-й квартали 2017	
30.	ГПУ "Полтавагазвидобування" ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (ГС «Солоха», газопроводи)	4	36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 173	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
31.	ПАТ «Пирятинський сирзавод» (виробничий майданчик)	1	37000, м.Пирятин, вул.Сумська,1	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
32.	РВУ «Харківавтогаз» ДП «УКРАВТОГАЗ», (АГНКС)	3	61145, м.Харків, пров.Інженерний,1а	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
33.	ТОВ «Екометан» (АГНКС, АГНКС з АЗП)	3	36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 47, кв. 16	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
34.	ПАТ «Фірма «Полтавпиво» (склад матеріально-технічного постачання, склад кислот, аміачно-холодильна установка)	1	36008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 160	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		II-й квартали 2017	
35.	ТОВ фірма "Сервіс-транзит", (АЗС)	1	36008, м. Полтава, вул. Серьогіна, 17	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
36.	ТОВ "НАФТОЗБУТ" (нафтобаза м.Гадяч вул. Енгельса, 39)	1	09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павліченко, 17а	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		I-й квартал 2017	
37.	ПАТ «Полтавський автоагрегатний завод», (основний майданчик)	1	м. Полтава, вул. Зіньківська, 57	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
38.	ДП "Вишняківський спиртовий завод" (майданчик експедиції, основний майданчик)	2	Полтавська обл., Хорольський р-н., с. Вишняки вул. Заводська, 1 (вул. Молодіжна,1)	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
39.	ВП «Яреськівський цукровий завод» склад ПММ, агрохімічна лабораторія ТОВ "Агрофірма ім. Довженка"	2	38030, Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Леніна, 29	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
40.	СП Яреськівський цукровий завод структурний підрозділ	1	38030, Шишацький р-н, с. Яреськи, вул. Новаторів, 24	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
41.	ПАФ «Гарант», (Майданчик установки по переробці нафти)	1	38300, смт. В.Багачка, вул. Жовтнева, 2	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
42.	ПП Сиверин О.М., (Резервуарний парк для зберігання палива)	1	37600, м. Миргород, вул. Віташа, 17	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		IV-й квартал 2017	
43.	ПП Сиверин О.І., (АЗС з АГЗП)	1	37600, м. Миргород, вул. Гоголя, 105, кв.8	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
44.	ПАТ «Полтавський алмазний інструмент», Майданчик підприємства	1	36023, м.Полтава, вул. Красіна, 71-б	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Кількість ОПН які повинні обладнуватися СРВ	Місце знаходження юридичної особи	Дата (рекомендуєма/фактична)			Примітка
				Розробки технічного завдання	Розробки робочого проекту	Проведення монтажних робіт	
45.	ТОВ «ЕК Сервіс-Метан» (АГНКС)	1	м. Полтава, вул. Гожулівська, буд. 24, кв.73	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		I-й квартал 2017	
46.	"ВП "Кобеляцький комбикормовий завод" ТОВ АФ "Добробут""	1	Кобеляцький район, с. Підгора, вул. Колгоспна, 13	Провести роботи по введенню в експлуатацію			
47.	ВП "Глобинський цукровий завод" ТОВ «Агропромислове об'єднання «Цукровик Полтавщини» (основний майданчик, склад ПММ)	2	38034, м. Глобине, вул. Заводська, 1	Провести роботи по введенню в експлуатацію		I-й квартал 2017	
48.	Філія "Придніпровські магістральні нафтопроводи" ПАТ Укртранснафта (ЛВДС "Глинсько - Розбишівська", ЛВДС "Кременчук", НПС Кременчук)	3	39605, м. Кременчук вул. Перемоги, 32/5	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
49.	ТОВ «Трансавтодіагностика» (АЗС)	1	39800, м. Горішні Плавні, вул. Миру, 1, кор. 3	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
50.	ВАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (склади ПММ СВЛ)	1	39802, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16	Провести роботи по введенню в експлуатацію		II-й квартал 2017	
51.	СЦВВР (склади ВМ) ВАТ «Полтавський ГЗК»	1	39802, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16	Провести роботи по введенню в експлуатацію		II-й квартал 2017	
52.	ВАТ «Полтавський ГЗК» Основний майданчик (ДЗФ, СХЛ, ВЦ, ЦВО, ТСЦ)	1	39802, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
53.	Майданчик допоміжного виробництва (АЗС УМП, цех безрейкового транспорту, гальванічна дільниця ГТЦ)	1	39802, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
54.	ГРП-1, ГРП-2 ЦВО ВАТ «Полтавський ГЗК»	1	39802, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16	Провести роботи по введенню в експлуатацію		I-й квартал 2017	
55.	Хвостосховище ЦШХ ВАТ «Полтавський ГЗК»	1	39802, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 16	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
56.	Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Горішні Плавні (водоочисна станція, хлораторна)	1	39800, м. Горішні Плавні, вул. Портова, 27	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
57.	Кар'єр ВАТ «Єрстівський гірничо-збагачувальний комбінат»	1	39802, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників, 15	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
58.	Цукровий завод Червонозаводської філії ПрАТ "Райз-Максимко"	1	37240, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Матросова, 4		II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
59.	ТОВ «Лубенський молочний завод», промисловий майданчик № 1	1	37500, м. Лубни, вул. Індустріальна, 2	Провести роботи по введенню в експлуатацію		I-й квартал 2017	
60.	РВУ "Київавтогаз" ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України» (АГНКС)	1	03134, м.Київ, вул. Григоровича – Барського, 2	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Кількість ОПН які повинні обладнуватися СРВ	Місце знаходження юридичної особи	Дата (рекомендуєма/фактична)			Примітка
				Розробки технічного завдання	Розробки робочого проекту	Проведення монтажних робіт	
61.	Лубенське ЛВУМГ ДП «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» (основний майданчик, КС «Лубни», КС «Гребінківська»)	3	37500, м.Лубни, Володимирський майдан, 20/2		II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
62.	ТОВ «Каір –Сервіс» (АГЗП та АЗС №1, АЗС № 2)	2	17500, Чернігівська область, м.Прилуки, вул.Червоні казарми, 4а	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
63.	ЗАТ «Українсько-бельгійське спільне підприємство «ФОБОС» (Установа (блок) виробництва нафтових розчинників)	2	39609, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
64.	ПАТ «Кременчуцький колісний завод» (склад ПММ, склад газових балонів)	2	39611, м. Кременчук, Ярославський проїзд, 8	Провести роботи по введенню в експлуатацію		II-й квартал 2017	
65.	ПАТ «Кременчуцький колісний завод» (склад)	1	39611, м. Кременчук, Ярославський проїзд, 8	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
66.	КП «Кременчукводоканал» (база управління, дільниця очисних споруд)	2	39602, м. Кременчук, пров. Г. Бреста, 35-а	Провести роботи по введенню в експлуатацію		II-III-й квартали 2017	
67.	ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»	2	39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 4	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
68.	ВАТ Холдингова компанія «АвтоКрАЗ»	1	39631, м. Кременчук, вул. Київська, 62	Провести роботи по введенню в експлуатацію		II-й квартал 2017	
69.	ТОВ «Торговий дім «Укртатнафта» (цех виробництва метил-трет-бутилового ефіру, майданчик збуту, автотракторне управління)	3	39610, м. Кременчук, проїзд Галузевої, 4	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
70.	Основна промислова площадка, ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта»	1	39610, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
71.	ПАТ «Кременчукм'ясо» (основний майданчик)	1	39611, м. Кременчук, пров. Г. Бреста, 48	Провести роботи по введенню в експлуатацію		II-й квартал 2017	
72.	ТОВ «Креміньпропангаз» пункт заправки зрідженим вуглеводневим газом автоцистерн, авто газозаправний пункт, база зберігання газу (підземна))	2	39628, м. Кременчук, проїзд Галузевої, 1	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
73.	ЗАТ «Спільне українсько-голандське підприємство «КРЕБО»,	3	39609, м.Кременчук, Полтавська область, пр.50рЖовтня, 37-а	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
74.	ПрАТ «Нафтогазвидобування» УПГ «Махухи»	1	02660, м.Київ вул. Магнітогорська, 1 к. 42	Провести роботи по введенню в експлуатацію		I-й квартал 2017	
75.	ПрАТ «Нафтогазвидобування» УКПГ «Семеренки»	1	с. Ковалівка, Шишацький район, 01032м. Київ, вул. Л. Товстого, 57,	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		II-й квартал 2017	

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Кількість ОПН які повинні обладнуватися СРВ	Місце знаходження юридичної особи	Дата (рекомендуєма/фактична)			Примітка
				Розробки технічного завдання	Розробки робочого проекту	Проведення монтажних робіт	
76.	Представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед", інгібіторне господарство на свердловині №102 Мехедівська	1	Лохвицький район, територія адміністративного підпорядкування Луценківської сільської ради	Провести роботи по введенню в експлуатацію		II-й квартал 2017	
77.	ТОВ "Меркатор АЗС" склад світлих нафтопродуктів)	1	39617, м.Кременчук, вул.40 років Жовтня,29	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
78.	ТОВ "Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат"	1	39802, м. Комсомольськ, вул. Будівельників, 16	Провести роботи по введенню в експлуатацію		II-й квартал 2017	
79.	ТОВ «Новооржицький цукровий завод» (виробничий майданчик)	1	37714, смт. Новооржицьке, вул. Леніна, 2, Оржицького району	Провести роботи по введенню в експлуатацію		I-й квартал 2017	
80.	ТОВ «Новооржицький цукровий завод» (склад ПММ)	1	37714, смт. Новооржицьке, вул. Леніна, 2, Оржицького району	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
81.	ФОП Попруга Олександр Володимирович (АЗС)	1	39200, м.Кобеляки, вул.Мате Залки, 13 а	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
82.	ФОП Костенко Борис Федорович (АГЗП)	1	37000, м. Пирятин, вул. Київська, 137	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
83.	"ТОВ "Оілгаз-інвест" (АГЗП)	1	39600, м. Кременчук, вул. 60 років Жовтня, 154, кв. 57	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
84.	ТОВ "Кварк" (АЗС)	1	37600, м.Миргород, вул.Багачанська, 104, кв.48	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	IV-й квартал 2017	
85.	Компресорний цех №1; цех морозива; компресорний цех №2; технологічний цех; склади; мехмайстерня ПАТ "Полтавахолод"	1	м. Полтава, вул. Зіньківська, 51/2	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
86.	УСК; ТУРП, ЗНЕ, ЗМП та УНШ; ДГП ВПГ; ГС Яблунівського ВПГ Філії управління з переробки газу та газового конденсату ПАТ «Укргаздобування»	4	39420, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6	Провести роботи по введенню в експлуатацію		I-II-й квартали 2017	
87.	Філія Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго»	1	39610, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 2	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію			
88.	ВТП «Лангора», вул. 50-річчя Жовтня, 97, АЗС № 1.	1	м. Львів, вул. Героїв УПА, 72	Провести роботи по прийняттю в експлуатацію		I – й квартал 2017	
89.	ТОВ Будівельна фірма "Центр ЛТД" (Установка виробництва бітумів, товарний парк, склад готової продукції, наливні естакади м.Кременчук, вул.Свіштовська, 1)	5	39600, м.Кременчук, вул. Героїв Сталінграду,27	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Кількість ОПН які повинні обладнуватися СРВ	Місце знаходження юридичної особи	Дата (рекомендуєма/фактична)			Примітка
				Розробки технічного завдання	Розробки робочого проекту	Проведення монтажних робіт	
90.	Кременчуцьке лінійне виробниче управління магістральних газопроводів УМГ "Черкаситрансгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" Промплощадка ЛВУМГ, КС "Кременчуцька", склади метанолу і одоранту, склад газоконденсату і склад ПММ, КС "Машівка"	3	39701, Полтавська область, Кременчуцький район, с.Піщане	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
91.	Майданчик УКПГ з газопроводом відводом ТОВ "Укрземресурс"	1	Полтавська область, Шишацький район, с.Ковалівка, юр адреса: 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 12	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
92.	База зберігання зрідженого газу	1	Полтавська обл., м. Миргород, вул. Хорольська, юр адр: 36000, м.Полтава, вул.Котляревського, 1/27	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
93.	Склад ПММ ВП АФ СТ Зоря ТОВ АФ "Хорольська"	1	37823, Хорольський р-н, с. Староаврамівка, вул. Леніна, 21	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
94.	Майданчик підприємства ТОВ "Кремполімер",	1	39600, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Ярмаркова, 9	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
95.	Аміачна компресорна № 1, № 2 Кременчуцьке міське споживче товариство	2	39600, м. Кременчук, вул Першотравнева, 43	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
96.	Ацетиленова станція приватне підприємство Приватна виробничо - комерційна фірма "Анна"	1	, 24000, Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Горького, 95	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
97.	Замірно-сепараційна установка Луценківського ГРК ПрАТ "Природні ресурси"	1	м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7а	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
98.	Елеватор ПАТ «Компанія «РАЙЗ» Публічне акціонерне товариство «Компанія РАЙЗ» Червонозаводська філія	1	м.Київ, вул.Академіка Заболотного, 152	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
99.	ВП Глобинський цукровий завод ТОВ Цукоагропром	1	04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
100.	Газовий автомобільний заправний пункт модульного типу ТОВ "Еко Трейд Груп"	1	38754, Полтавська область, Полтавський р-н, с. Мачухи, вул. Котляревського, 32	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
101.	Автомобільна заправна станція з стаціонарним АГЗП ТОВ фірма "Сервіс"	1	вул. Фабрична, 9/3, м. Лубни, Полтавська область	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	

№ з/п	Суб'єкт господарювання	Кількість ОПН які повинні обладнуватися СРВ	Місце знаходження юридичної особи	Дата (рекомендусма/фактична)			Примітка
				Розробки технічного завдання	Розробки робочого проекту	Проведення монтажних робіт	
102.	Автозаправний комплекс ТОВ "Атівка Естейт"	1	18001, Черкаська обл. м. Черкаси, вул. Ільїна 226/1	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
103.	Головний корпус, корпус товарів народного споживання	1	ВАТ "Електромотор", 36008, м. Полтава, вул.Фрунзе,155	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
104.	Інгібіторне господарство на свердловині №102 Мехедівська представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед"	1	37212, Полтавська область, Лохвицький р-н, с. Яхники, вул. Шевченка, 162, поштова адреса: Україна, 03150, Київ, м. Київ, вул. Димитрова, 5, поверх 3.	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
105.	Газопровід-відвід від ЗСУ Сари до газопроводу «Глинськ- Розбишівка-МГ ЄДК» ТОВ «Українська Бурова Компанія»,	1	04107, м. Київ, вул. Підгірна/Татарська, 3/7	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
106.	Виробнича база, ГНП ПАТ по газопостачанню та газифікації "Гадячгаз"	2	37500, Полтавська область, м.Гадяч, вул.Будька,26-а	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
107.	Пирятинський майданчик підприємства ПАТ по газопостачанню та газифікації "Лубнигаз"	1	37500, м.Лубни, Полтавська область, вул.Льва Толстого,87	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
108.	Автозаправний комплекс ТОВ "Балу"	1	38751, Полтавська область, Полтавський район, с.Розсошенці, пров.Веселий, 4	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
109.	Майданчик підприємства ПАТ "Тепловозремонтний завод"	1	36030, м.Полтава, вул.Гайового,30	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
110.	Нафтобаза ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Октан"	1	38002, Полтавська область, Полтавський район, с.Залізничне, вул.Магістральна, 1Б	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
111.	Автозаправна станція ТОВ «Клондайк Оїл Сервіс»	1	38734, Полтавський район, с.Божківське, вул.Гаражна, 2 (ОПН 2 кл. ЛЗР, ГР)	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	
112.	Елеватор ТОВ «СТАРТ»	1	39500, Полтавська область, м.Карлівка, пров.Спартак, 1А	I-й квартал 2017	II-й квартал 2017	III-й квартал 2017	

Відповідальний секретар регіональної комісії з питань ТЕБ та НС



В.Б. Стецюк